

PLANIFICAÇÃO

5ª Fase do Projeto Itinerâncias Sociais e Culturais com Seniores Barrosões

3ª Volta

Data	Local
01.08.2012	Centro Social e Paroquial de Cabril – Lar de S. Lourenço
03.08.2012	Lar de Terceira Idade Nossa Senhora do Pranto de Salto
06.08.2012	Lar de S. José – Santa Casa da Misericórdia
08.08.2012	Centro Social e Paroquial de Vilar de Perdizes
10.08.2012	Associação Recreativa , Desportiva e Sócio Cultural de Gralhas
13.08.2012	Associação Social e Cultural de Paredes do Rio
31.08.2012	Junta de Freguesia de Cambeses
20.08.2012	Associação Chã Criativa – São Vicente da Chã
22.08.2012	Junta de Freguesia de Sezelhe – Travassos do Rio
24.08.2012	Associação Cultural e Recreativa dos Peraltas – Padroso
17.08.2012	Casa de Convívio do Povo de Gralhós